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Minu loov-praktiliseks lõputööks on Ugala sündmuste sarja „Teatraarium“ 4. osa, milleks oli 
„Teater muusikas/muusika teatris“. Sündmuse eesmärk oli kaasata ühte õhtusse muusikud, kes 
on seotud teatriga ning näitlejad, kes tegelevad muusikaga. Projekt sai alguse veebruari alguses 
ning kestis mai teise nädalani.  
„Teatraarium“ on Ugala erisündmuste sari, mis sai alguse 2013. aasta oktoobris. Sündmustesarja 
eesmärgiks on tutvustada maailma ja eesti dramaturgiat, teatritegemist ja -tegelasi. „Teatraarium: 
teater muusikas/muusika teatris“ toimus 30. aprillil 2014 Ugala väikeses saalis. Sündmusel 
esinesid Vaiko Eplik, Jarek Kasar, Adeele Sepp koos saatjatega (Jaan Jaago ja Taavet Niller). 
Õhtut juhtisid Liis Aedmaa ning Rait Õunapuu, kes vestlesid esinejatega.  
Käesolev töö on osa minu loov-praktilisest lõputööst, mille eesmärgiks on analüüsida, 
põhjendada ja dokumenteerida lõputöö praktilist osa, milleks oli „Teatraarium: teater 
muusikas/muusika teatris“. Töö koosneb kolmest suuremast peatükist: ülevaade 
organisatsioonist, korraldustöö analüüs ning eneserefleksioon.  
Esimene osa kirjeldab Ugala teatrit, kultuurisituatsiooni, milles organisatsioon paikneb, teatri 
arengukava, struktuuri, eelarvet, turundust ning annab ülevaate sündmustesarjast „Teatraarium“.  
Teine osa on korraldustöö analüüs, kus räägin sündmuse eesmärgist, selle sidus- ning 
sihtrühmast, meeskonnast, ajaplaneeringust, sündmustesarja tulevikust ning riskidest, mis 
korraldustööga võivad kaasneda. Samuti analüüsin turundust ja külastatavust.  
Kolmandas osas analüüsin ennast kui korraldajat: kuidas end tundsin, mida õppisin, mida 







1. ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIST 
 
Ugala teater loodi 1920. aastal, mil registreeriti teatri- ja kunstiühingu põhikiri. Isetegevusliku 
teatrina etendati lavastusi Koidu Seltsimajas. (Ugala koduleht, ajalugu) 1924 koliti sealt välja, 
kuna sõltuti teiste seltside ajakavast ja tegemistest, Seasaare kõrts andis uue mängupaigana 
suuremad õigused ja tegutsemisvabaduse (Leppik 2006, lk 20). Majanduslikel põhjustel ei 
suutnud Ugala isetegevusliku teatrina jätkata ning 1926. aastal sai Ugala kutseliseks teatriks, mis 
tähendas püsitruppi ning rahalisi riigitoetusi. 1942. aastal kolis Ugala tagasi Koidu Seltsimajja 
(Seasaare kõrts hävis põlengus), kuid seegi maja jäi teatrile liiga väikeseks ning 1981. aastal sai 
Ugala omale teatrimaja, mis on jäänud teatri koduks senini. (Ugala koduleht, ajalugu)  
2007. aastal sai Ugala sihtasutuseks, mille asutajaks on Eesti Vabariik ning asutajaõigusi teostab 
Kultuuriministeerium. Sihtasutus on etendusasutus etendusasutuse seaduse mõttes. Oma 
tegevuses juhindub Sihtasutus Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, Sihtasutuse põhikirjast 
ning Sihtasutuse nõukogu ja juhatuse otsustest. (SA Ugala Teatri põhikiri 2007, lk 1)  
2013. aastal toodi Ugalas välja 10 uuslavastust. Suvelavastusi oli viis, millest kolm olid 
uuslavastused. Alustati uue sündmustesarjaga „Teatraarium“. Kokku andis Ugala 231 etendust, 
millest 90 anti väljaspool teatrimaja (sh suvelavastused). Külastajate arv kokku 2013. aastal oli 
44721 inimest. Ugalal on kaks statsionaarset saali, 512-kohaline suur saal ning 160-kohaline 
väike saal. Väljaspool Viljandit mängitakse peamiselt Tartus, Paides, Rakveres, Tallinnas, 









Ugala teatri arengukava 2014 – 2017 koostati 2013. aastal, mis oli alusdokumendiks Riigikogus, 
selle põhjal otsustati, kas maja renoveerimiseks antakse toetus või mitte. 2014. aasta seisuga 
läheb maja renoveerimisele ning juunist 2015  – 2016 september annab Ugala etendusi 
väljaspool teatrimaja. 
Ugala teatri missiooniks on olla etenduskunstide valdkonnas avatud professionaalne 
loomekeskkond ja keskus, millel on loominguline, organisatoorne ja tehniline võimekus nii 
aktiivseks ja eriilmeliseks loometegevuseks Viljandi statsionaaris kui etendustegevuseks 
mistahes Eesti piirkonnas (SA Ugala Teater strateegia... , lk 1). Arengukava kohta lisas Ugala 
endine loominguline juht Margus Kasterpalu, et Ugala peaks muutuma kultuurikeskuses, kus 
lisaks teatris mängitavatele enda etendustele, käivad etendusi andmas muud Eesti teatrid ning 
kus toimub ka teisi kultuurisündmusi. Missioonist lähtuvad sõnastati ka teatri väärtused.  
Ugala väärtusteks on avatus, initsiatiiv ja koostöö. Avatus – teater on avatud kõigile 
etenduskunstidega professionaalsel tasemel tegelejatele ja koostööle vastavaid erialasid 
õpetavate kõrgkoolidega, samuti võimalusel harrastajatele ja (üli)õpilastele, pakkudes neile 
lisaks kaasaegsele loomekeskkonnale tehnilist, organisatoorset ja turunduslikku tuge ning 
koostöövõimalusi. (SA Ugala Teatri strateegia.. , lk 1) Sellest johtuvalt annavad erinevad 
etendusasutused külalisetendusi Ugalas. Lisaks tehakse koostööd TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemiaga, tuues koos välja lavastusi. Initsiatiiv – Ugala väärtustab ja toetab värskeid 
ja lennukaid loomingulisi ideid ja initsiatiive, millel on potentsiaali rikastada eesti 
etenduskunstide maastikku (Ibid, lk 1). Koostöö – Ugala teeb aktiivselt koostööd 
etendusasutuste, vabakoosluste, õppeasutuste ja üksikloojatega kindlas veendumuses, et koostöös 
on võimalik realiseerida sedagi, mis üksinda ülejõu (Ibid, lk 1). Teater teeb koostööd TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemiaga, teiste teatrite või vabakutseliste lavastajate, näitlejate ja 
kunstnikega ning erinevate vabaühendustega, nagu Drakadeemiaga.  
Teatri visiooniks on: „2017 aasta lõpuks on Ugala ümber korraldatud avatud etenduskunstide 
keskuseks, mis toimib vastavalt ümberehitatud ruumides pädeva, loomingulise ja toetava 






Viljandi linna munitsipaalasutuseks on Sakala Keskus, mille haldusalasse kuulub Viljandi 
Linnaraamatukogu, Kondase Keskus, Viljandi Vana Veetorn, Viljandi Avatud Noortetehas. 
Lisaks on kuulub linna haldusalasse Viljandi Nukuteater, munitsipaalkoolid, nagu Viljandi 
Muusikakool, Viljandi Huvikool ning Viljandi Kunstikool. Olulisteks kultuuriasutusteks 
munitsipaalasutuste kõrval on veel ka SA Ugala Teater, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ning 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus.  
Viljandi linna kultuurivaldkonna arengukava 2008 – 2015 annab ülevaate Viljandi linna kultuuri 
hetkeolukorrast. Viljandi linna visioon aastaks 2015 on: „Viljandi on traditsioonidega, avatud ja 
arenev eripalgelise kultuurieluga linn, kus on tagatud võimalused kultuuri loomiseks, tarbimiseks 
ja edasikandmiseks.“ (Viljandi linna... 2008, lk 7). Antud visioon ühtib Ugala missiooniga, 
milleks on olla etenduskunstide valdkonnas avatud professionaalne loomekeskkond ja –keskus, 
millel on loominguline, organisatoorne ja tehniline võimekus nii aktiivseks ja eriilmeliseks 
loometegevuseks Viljandi statsionaaris kui etendustegevuseks mistahes Eesti piirkonnas (SA 
Ugala Teatri strateegiline..., lk 1) 
Ühe üldeesmärgina on linna arengudokumendis välja toodud: „Viljandi kultuurielus osalevad 
haritud, missioonitundega, koostööaltid ja motiveeritud loovinimesed ja kultuurikorraldajad“ 
(Viljandi linna... 2008, lk 12). Selle alaeesmärgina on välja toodud: „Viljandi kultuurielu 
põhineb eri valdkondade, asutuste ning loovisikute vahelisel koostööl.“ ning tegevusena toodud 
välja: „Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, SA Uue Kunsti Muuseum, SA Ugala Teater , 
Viljandi Muuseumi aktiivne kaasamine Viljandi kultuuriellu.“ (Ibid, lk 12). Nii üld- kui ka 
alaeesmärk ühtib Ugala väärtustega: koostöö ja avatus. Arvestades linna kultuurivaldkonna 
arengukava SWOT-is välja toodud ohtu: „Demograafilisest olukorrast tulenevalt elanikkonna 
vähenemine ning vananemine.“ (Ibid, lk 22) on koostöö kui eesmärk oluline. Väheneva 
rahvaarvuga ning kireva kultuurieluga linnas on oht, et tihedas konkurentsis jääb publiku huvi 





1.3 Organisatsiooni struktuur 
 
Ugala teatris toimivad kaks struktuuri, üks on teatri kui organisatsiooni struktuur ning teine 
lähtuvalt lavastusest moodustatud struktuur. Organisatsiooni struktuuriks on funktsionaalne 
struktuur. Funktsionaalne struktuur tuleneb sarnaseid tegevusi sisaldavate tööde grupeerimisel 
(Alas 2008, lk 83). Lavastuste puhul kasutatakse meeskondlikku struktuuri – „spetsialistid 
paiknevad püsivates funktsioonidevahelistes meeskondades“ (Alas 2008, lk 87) – mis tähendab, 
et iga lavastuse jaoks on eraldi turunduse projektijuht, helitehnik, valgusmeister, lavameister jne.  
Ugalas töötab 86 inimest (seisuga mai 2014, va kolm lapsehoolduspuhkusel töötajat), kes kõik 
jagunevad kolme osakonna (loominguline, lavastusala, maja ja publikut teenindav) vahel. 
Loomingulisse osakonda kuulub 29 inimest:  trupijuht, kaks inspitsienti, muusikajuht, 
liikumisjuht, dramaturg, lavastaja, 22 näitlejat. Lavastusala osakonda kuulub 28 inimest:  
lavastusala juht, tehnikajuht, kaks kunstnik-dekoraatorit, kaks tislerit, kostüümiala juht, 
juurdelõikaja-modelleerija, kaks kostümeerijat, heliala juht, kaks helimeistrit, valgusala juht, 
valgusmeister-tehnik, kaks valgusmeistrit, grimmiala juht, kaks grimeerijat, lavatehniline juht, 
kaks lavameistrit, viis lavatöölist. Maja ja publikut teenindavasse osakonda kuulub 31 inimest: 
teatrijuht, finantsjuht, raamatupidaja, administraator, 10 publikuteenindajat, neli valveteenistujat, 
neli koristajat, haldusjuht, tehnik-autojuht, sanitaartehnik, elektrik, majahoidja-remonditööline,  





SA Ugala Teatri finantsplaanid on kolme aasta põhised ning nende alusel otsustab 
Kultuuriministeerium toetuse eraldamise. Antud peatükis kirjeldan Ugala kassapõhist arvestust. 
„Kassapõhine arvestus on raamatupidamisarvestus, mis tugineb kassapõhisuse printsiibile (raha 
liikumisele). Tulu kajastatakse siis, kui raha laekub ja kulu siis, kui raha välja makstakse.“ 




Tabelis 1  on välja toodud Ugala kassapõhine eelarve. Tabelis on märgitud peamised kulu- ja 
tululiigid ning summad. Arvud on tabelis ümardatud.  
Tabel 1 Ugala kassapõhine eelarve 2013 
Kululiik Eelarve Täitmine Tululiik Eelarve Täitmine 
Liikmemaksud 1 700 1700 
Kultuuriministeeriumi 
toetus 890 000 890 000 
Personalikulud 
koos tööandja 
maksudega 900 000 910 000 Omatulu 490 000 435 000 
Majandamiskulud 500 000 470 000 Muud toetused 3600 2500 
Muud kulud 11 000 300 Projektid: Teater Maale 2200 2600 
      
Kultuuriministeeriumi 
IT-toetus 8000 5000 
Kokku 1 412 700 1 382 000   1 393 800 1 335 100 
 
Ugala 2013. aasta eelarve kulud olid 1 412 700 eurot, millest 1700 oli liikmemaksud, 900 000 
personalikulud koos tööandja maksudega (s.o. koosseisuliste töötajate personalikulud, ajutiste 
lepingute alusel töötavate isikute töötasukulud, nõukogu ja juhatuse tasud, erisoodustused), 
500 000 majandamiskulud (s.o. administreerimiskulud; lähetuskulud; koolituskulud; kinnistute, 
hoonete, ruumide, sõidukite, inventari, töömasinate- ja seadmete majandamiskulud, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kulud; töötervishoid, eririietus; uuslavastuste kulud; etenduste 
kulud; muud etendustegevuse kulud) ning 11 000  muud kulud (s.o. maksu- ja riigilõivu kulud; 
trahvid, sunniraha). 
2013. aasta Ugala tegevustulud olid  1 393800, millest 890 000 oli Kultuuriministeeriumi toetus, 
3600 muu toetus, 2200 Teater Maale (Kultuuriministeeriumi teatrialane programm) 
projektitoetus, 8000 Kultuuriministeerium IT tarkvara toetus ning 490 000 oli omatulu, mis 
koosnes etendustegevustulust, renditulust, reklaamitulust, kavade müügitulust, piletimüügi 
vahendustasust, kostüümi laenutusest, transpordi kasutamisest, litsentsitasust ning muudest 
tuludest.  
Eelarve täitmisel saadi tegevuskuludeks 1382000 eurot, kuludest suurenesid liikmemaksud, 
personalikulud (suurenes koosseisulise töötajate personalikulud, aga vähenesid ajutiste lepingute 
alusel töötavate isikute töötasukulud). Planeeritust väiksem oli ka majandamiskulud ning 
kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja kulud, millest ainsana oli planeeritust suurem 
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uuslavastuste kulud, teised kululiigid olid planeeritust väiksemad. Samuti olid ka väiksemad 
muud kulud. Tegevustuludeks saadi 1335100 eurot, omatulu oli planeeritust väiksem (vaid 
kostüümilaenutuse tulu ja muud tulud oli planeeritust suuremad ning litsentsitasu, mida 
eelarvesse ei planeeritud, oli juures), samuti olid väiksemad muud toetused ning 





Kolbi „Kultuuriturunduses“ on turunduse üks definitsioonidest järgmine: „Ideede, kaupade ja 
teenuste kontseptsiooni, hinnakujunduse, promotsiooni ja jaotuse planeerimine ning teostus, 
tagamaks vahetust, mis rahuldab individuaalseid ja organisatsioonilise eesmärke (...) definitsioon 
kirjeldab turundust kui ideede, kaupade ja teenuste „kontseptsiooni“. Sellele turunduse 
definitsiooni osale, mille kohaselt turundusosakond otsustab, millist toodet toota, vaidlevad 
kultuuriorganisatsioonid sageli vastu.“ (2005, lk 54 – 55).  
Lähtudes antud turunduse definitsioonist, näeme me, et sellel tugineb ka Ugala teater. Nimelt 
lavastused, mis võetakse repertuaari on valitud loomingulise juhi ja loomenõukogu (kuhu kuulub 
ka üks liige turundusosakonnast) poolt, samuti määratleb lavastaja, kes on sihtrühm. 
Turundusosakond tegeleb lavastuste sõnumi edastamisega, sihtrühmade (ja nende poolt 
kasutatavate kanalite) leidmisega, teatri üldmaine eest hoolitsemisega ning näitlejate ja 
lavastajate meedia pildis hoidmisega ning reklaamtegevusega.  
Info levitamine on jagatud kaheks: turundus ja reklaam. Reklaami eest vastutab turundusjuhi 
asetäitja. Teatri üldturundusega tegeleb turundusjuht. Lavastuste turunduse eest vastutavad 
turundusjuht ja projektijuht. Repertuaaris olevad lavastused on omavahel ära jagatud ning 
vastavalt sellele vastutatakse saalide täituvuse eest. Lisaks jagatakse omavahel ära ka 
uuslavastused. Turunduse projektijuhid tegelevad sihtrühma täpsustamisega, sõnumi välja 
mõtlemisega, reklaamkanalite valimisega, turundussündmustega ning meediaga suhtlemisega. 
Repertuaaris olevaid lavastusi reklaamitakse süsteemselt – on kindlaks määratletud, millal ilmub 
reklaam riiklikus lehes ning millal kohalikus väljaandes (sh ERR-i kultuuriteated).  
11 
 
Ugala teatri peamisteks turunduskanaliteks on trükimeedia, televisioon, raadio, sotsiaalmeedia, 
plakatid. Loetellu kuuluvad nii artiklid, arvustused, kui ka reklaam. Samuti tehakse piletimänge 





Ugala on Kultuuriministeeriumi haldusalas olev sihtasutus, mille baasrahastus tuleb 
ministeeriumilt. Lisaks sellele saab teater toetust  programmist „Teater maale!“ ning 
kultuurkapitalilt, vastavalt esitatud taotluste rahuldamisele. Meediasponsoriks on AS Ühinenud 
Ajalehed ja AS Eesti Ajalehed, kes teevad reklaami hinnasoodustust, ning ERR, kes levitab 
tasuta reklaami. Lavastusala toetajateks on AS Viljandi Metall, OÜ Höövelliist ja AS ESPAK - 
need ettevõtted annavad materjali lavakujunduse jaoks või teevad kaupadele sooduspakkumisi. 
Esietenduste järgse vastuvõtu toitlustusega tegelevad OÜ Ugala Baar, AS Liviko ja AS Oskar 





„Teatraarium“ on Ugala erisündmuste sari, mille eesmärgiks on tutvustada maailma ja eesti 
dramaturgiat, teatritegemist ja –tegelasi. Eelkõige on see suunatud Viljandimaa elanikele ning 
akadeemia üliõpilastele. Sarnaseid sündmustesarju toimub ka teistes Eesti teatrites: 
Draamateatris „Esimene lugemine“, Vanemuises teatrikohtumiste sari, Von Krahli Teatri 
loengud, NO99 aktsioonid.  
„Teatraarium“ sai alguse oktoobri kuus, mil toimus Carl-Henning Wijkmarki näidendi „Moodne 
surm“ esimene lugemine ning vestlusring eutanaasia teemadel. Novembris leidis aset teine 
sündmus – improkirjutamine, mille üheks koostööpartneriks oli Drakadeemia. Kui esimesed 
sündmused toimusid teatri kohvikus, siis kolmas „Teatraarium“ toimus aga väikeses saalis, Abja 
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Kultuurimaja harrastusnäitlejad lugesid Margus Kasterpalu eestvedamisel Liis Aedmaa 
kriminaalnäidendit „Jõulumüsteerium“, kuhu oli kaasatud publik kui mõrvari arvajana. Kuigi 
„Teatraariumi“ pidi olema regulaarne sündmus, toimus paus ning alles aprillis toimus järgmine 
„Teatraarium“, milleks oli „Teater muusikas / muusika teatris“, mis jäi ka hooaja viimaseks. 
Tabelist 2 on näha „Teatraariumi“ sündmuste piletitulu ja  külastajate arvu võrdlust. Tabelis on 
toodud ära ka piletihindade diferents.  
Tabel 2 Teatraariumite võrdlus 
Teatraarium Piletitulu Piletihind Külastajate arv 
„Moodne surm“ 
esimene lugemine 
70,50 5 17 
Improkirjutamine 57,50 2,5 23 
Jõulumüsteerium 20,0 5 9 
Teater muusikas / 
muusika teatris 
1191,0 13/11 111 
 
Kõige suurema külastajate arvuga oli neljas osa ehk „Teater muusikas/muusika teatris“ (111), 
sellele järgnes „Improkirjutamine (23), „„Moodne surm“ esimene lugemine“ (17) ning kõige 
vähem huvi pakkus „Jõulmüsteerium“ (9 külastajat). (Vt Tabel 2) Üheks põhjuseks, miks 
„Teatraarium“ oma järjepidevuse kaotas, oli kindla projektijuhi puudumine ning liiga hiline 
teemade pakkumine eestvedajale. Teiseks põhjuseks võib pidada motivatsiooni puudumist, kuna 













2. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 
 
„Teatraarium: teater muusikas/muusika teatris“ on Ugala erisündmuste sarja neljas osa, kus 
salongiõhtu meeleolus esitasid omaloomingut muusikud Vaiko Eplik ja Chalice, kes viimastel 
aastatel tihedalt teatriga kokku puutunud, ning näitleja Adeele Sepp, kes lisaks teatris ning 
telesarjades figureerides, tegeleb muusika kirjutamisega. Lisaks muusika esitamisele vestlesid 
nendega õhtujuhid Liis Aedmaa ja Rait Õunapuu, et teada saada, kuidas nad on teatri ja 





Ugala teater on võtnud endale eesmärgiks  lisaks kõrgkvaliteetse teatrikunsti pakkumisele tuua 
Viljandi elanikeni kultuuri laiemalt.  Ühe väljundina on Ugala fuajee näitusepind ning teise 
väljundina on loodud „Teatraariumi“ sari.  
Eesmärk on mõõdetav ja ajakavaga seotud norm, ülesanne, mida organisatsioon püüab täita. 
Õigesti püstitatud eesmärk annab tegevusele suuna, on tegevuse mõtestatud aluseks, on 
töötegemise motiiviks, suunab allüksused ja töötajad ühesuunalisele tööle ning aitab langetada 
otsuseid ja hinnata tulemusi. (Vihalem 2008, lk 31 – 32) 
Sündmuse eesmärgid: 
1) elavdada Viljandi kultuurielu; 
2) tuua ühte õhtusse kokku artistid, kes laval reeglina kokku ei saa; 
3) tekitada keskustelu esinejate ja publiku vahel; 
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4) kuulata esinejate mõtteid sellest, kuidas muusikud on jõudnud teatrini ja kuidas 
näitlejad on jõudnud muusikani; 
5) suurendada teadmisi muusikutest Vaiko Eplikust ja Jarek Kasarist ning näitlejast 
Adeele Sepast; 
6) tõsta sündmustesarja „Teatraarium“ populaarsust. 
 
Eesmärkidest saavutasime pea kõik eesmärgid. Veel ei oska hinnata eesmärgi „tõsta 
sündmustesarja „Teatraarium“ populaarsust“ saavutamist, seda saab hinnata uuel hooajal kui 
sündmustesari uuesti pihta hakkab. Eesmärkidest ei täitunud üks „tekitada keskustelu esinejate ja 
publiku vahel“, mis oli tingitud halvast kuuldavusest ning vähesest dialoogi arendamisest.  
  
 
2.2 Sidusrühm, sihtrühm 
 
Projekti sidusrühmad on need isikud, organisatsioonid ja üksused, keda projekt mõjutab või kes 
mõjutavad projekti (Perens 2002, pt 6.5.4 lk 1). Sidusrühmad, kes mõjutavad otseselt ja kaudselt 













Tabelist 3 näeb sidusrühmi, kes mõjutavad projekti. Tabelis on välja toodud nende otsene ja/või 
kaudne mõju.  
Tabel 3 Rühmad, kes mõjutavad projekti 
Rühm Otsene mõju Kaudne mõju 
Meeskond Sündmuse kvaliteet Info levitamine 
Ugala Ressursside pakkumine Edaspidiste sündmuste toimimine 
Ugala kohvik 
Inventari laenamine; toitlustamine; 
ajaressurss 
Mulje sündmuse ajal 
Rahastajad Majanduslik Edaspidine koostöö 
Sponsorid Majanduslik Edaspidine koostöö 
Sihtrühm Majanduslik huvi  - edasine sündmuste toimumine 
Konkurendid Publiku vähesus 
 
Ühiskond Teema aktuaalsus/populaarsus 
 
Meedia kajastus, hinnang 
 
 
Projekti mõjutab meeskond, kelle töötulemusest sõltub sündmuse kvaliteet. Samuti on 
meeskonnaliikmed väga olulised info levitajad, kui koostöö on sujuv, edastavad nad positiivset 
sõnumit, kui aga meeskonnatöös ilmneb probleeme on edastatav sõnum negatiivne. Ugala 
mõjutab projekti rahaliselt ning inimjõuga, näiteks väheste lavatööliste võimaldamine, muudaks 
lava ettevalmistusaega ning seoses sellega ka teiste tööd, samuti otsustab teater, kas sarnaseid 
sündmusi toimub veel, või mitte. Ugala kohvik mõjutab inventari laenamisega, kui seda ei 
tehtaks, peaks teater inventari rentima (seega majanduslik mõju), samuti kohviku toomine 
väikesesse saali, kus sündmus toimub, muudab õhustikku vabamaks, kuid viivitab sündmuse 
algusega. Kaudselt mõjutab kohvik muljega, kui teenindajad jätaksid halva mulje, müüks 
ebakvaliteetseid toite, oleks mulje nii sündmusest kui ka teatrist negatiivne. Rahastajad ja 
sponsorid mõjutavad sündmust majanduslikult. Sihtrühm samuti mõjutab sündmust 
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majanduslikult, kaudne mõju on huvi tekkimine sündmustesarja vastu (projekti tulevik) või huvi 
vähenemine „Teatraariumi“ ja teatri vastu. Konkurendid mõjutavad enda sündmustega ehk 
mõjutavad publiku arvu. Sündmuse publikuarv ning huvi antud õhtu vastu, sõltub, kui aktuaalne 
või populaarne antud teemad või isikud ühiskonnas on. Meedia kajastus tõstab külastatavust ning 
positiivne hinnang toimunule tõstab teadlikust sündmustesarjast ning huvi sündmuste vastu 
(negatiivse hinnangu puhul vastupidine reaktsioon).  
Tabelis 4  on välja toodud rühmad, keda projekt mõjutab ning on välja toodud otsene ja/või 
kaudne mõju.  
Tabel 4 Rühmad, keda projekt mõjutab 
Rühm  Otsene mõju Kaudne mõju 
Teater majanduslik maine 
Kohvik majanduslik  reklaam 
Sihtrühm emotsioon, uued teadmised majanduslik 
Sponsorid   reklaam 
Konkurendid külastatavus   
Meeskond suhted, kogemus   
EAÜ majanduslik  







Keskkond prügi tekkimine trükistest   
 
Sidusrühmad, keda projekt otseselt ja kaudselt mõjutab on teater, kohvik, sihtrühm, sponsorid, 
konkurendid, meeskond, EAÜ, esinejad, meedia, keskkond (vt Tabel 4). Sündmuse toimumine 
mõjutab teatrit majanduslikult. Samuti mõjutab publiku arv ning nende huvi sündmuse ajal 
kohviku teenust kasutada kohvikut majanduslikult. Samas kui mulje on positiivne, on see 
kohvikule reklaamiks – võimalus toitlustada sündmusi väljaspool teatrit. Sündmus mõjutas 
sihtrühma emotsionaalselt ning pakkus uusi teadmisi. Küll aga mõjutas see publikut 
majanduslikult, seda nii otseste kulutuste, nagu pileti näol, aga ka kaudsete, nagu sõidukulu, 
kohviku toodete tarbimine jms. Sponsorite kaudne mõju oli  reklaam. Sündmus ise võttis ka 
teistelt konkurentidelt potentsiaalseid kliente ära. Meeskonnale andis projektis osalemine 
kogemuse ning mõjutas liikmete vahelisi suhteid. Eesti Autorite Ühing (EAÜ) saab 
autoritasudest vahendustasu, esinejad saavad honorari, autoritasud ning nende esinemine 
mõjutab nende populaarsust ning muusikaplaatide ostmist. Meedias avaldatud põnev artikkel 
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suurendaks väljaande lugejaskonda. Sündmuse reklaami eesmärgil trükitud flaierid ja plakatid 
reostasid keskkonda.  
 
Projekti sihtrühm on need inimesed, kes projekti tulemust hakkavad kasutama (Perens 2002, ptk 
6.5.5 lk 1). „Teatraarium: teater muusikas/muusika teatris“ sihtrühmaks oli: 
1) Viljandi linnas elav muusikahuviline; 
2) Vaiko Epliku/Chalice’i/Adeele Sepa muusika huvilised; 
3) „Teatraariumi“ ja Ugala teatri külastajad; 
4) TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased 
„Teatraariumi“ 4. osa sihtrühmad olid laiahaardelised, kõige kitsamad rühmad oli esinejate 
muusika huvilised ning akadeemia üliõpilased, kelledeni saab kindlate kanalite või märksõnade 
kaudu jõuda. „Teatraariumi“ ja Ugala külastajani ning muusikahuviliseni on raskem jõuda, sest 





Riskianalüüsi koostamise eesmärgiks on hinnata projekti teostamise käigus tekkivaid võimalikke 
ohte ja viia nende tekkimise võimalikkus miinimumini. Riskianalüüsi koostamine on projekti 
planeerimise abivahendiks ning see koostatakse kõigi projekti plaanis olevate tegevuste kohta. 
Esmalt määratletakse igale tegevusele ohud, mis võivad saada takistuseks selle tegevuse 
teostamisel. Seejärel hinnatakse ohtude tõsisust ja tõenäosust. Järgneb ohtu ennetavate ja ohtu 
korrigeerivate tegevuste määratlemine. Riskide puhul tuleb hinnata nende tõsidust (1-3 skaalal, 
kus 1 on vähe tõsine ning 3 väga tõsine ) ja tõenäosust (1-3 skaalal, kus 1 on vähe tõenäoline 
ning 3 on väga tõenäoline). Ennetav on tegevus, mis takistab ohu tekkimist. Korrigeeriv on 





Tabelis 5 on välja toodud ohud, mis võivad antud tegevuste kaasneda. On hinnatud nende 
tõsisust ning tõenäosust, lisaks on välja toodud ennetavad ja korrigeerivad tegevused.  
 
Tabel 5 Riskianalüüs 
Nr Tegevus Oht 
Tõsisus/ 
Tõenäosus Ennetav tegevus Korrigeeriv tegevus 
1 
Rahade 
taotlemine Ei saa piisavalt toetusi 3/3 
Selgelt läbimõeldud 
taotlused Sponsorite otsing 
2 
Eelarve 







































Tabelis 5 on välja toodud tegevused, millele projektijuhina tegin riskianalüüsi. Igale tegevusele 
eraldi riskianalüüsi ei teinud, näiteks ei ole saalikujundust, lavakujundust või valguskujundust 
eraldi tegevustena välja toodud, vaid tegevusi on üldistatud sündmuse  ja meeskonna töö alla. 







Antud sündmuse puhul tuleb rääkida teatrist kui meeskonnast, mis tähendab, et mõni ülesanne on 
töötaja igapäevatöö ning „Teatraariumi“ toimimiseks ei pea midagi lisaks tegema, ometi tema 
tegevus on sündmuse juures oluline, nagu näiteks publikuteenindaja töö. Samas loodi ka eraldi 
meeskond, kes aktiivselt tegeles sündmuse väljatoomisega.  
Meeskond on väike ja ühtne rühm, mis töötab efektiivselt ja kooskõlastatult, olles keskendunud 
ühisele eesmärgile (Brooks 2006, lk 101). „Teatraariumi“ 4. osa meeskonnas oli 10 liiget: 
projektijuht, müügijuht, turunduse assistent, administraator, valgusmeister, helitehnik, 
lavameister, kunstnik-dekoraator ning kaks õhtujuhti. Tegu oli formaalse rühmaga. 
„Organisatsioonis luuakse formaalseid gruppe selleks, et täita organisatsiooni ühist missiooni 
ning saavutada organisatsioonile kui tervikule ning selle osakondadele seotud eesmärgid“ 
(Brooks 2006, lk 106). „Tavaliselt on ümberkorraldused seotud töö koordineerimisega ning 
kindlate eesmärkide täitmisega (...) inimesed viiakse üksteisega kokku vastavalt rollile, mida nad 
organisatsioonis täidavad“ (Ibid). „Teatraariumi“ formaalne grupp moodustatigi vastavalt rollile 
ja oskustele, projektijuht kaasas meeskonda müügijuhi, turundusjuhi asetäitja, administraatori, 
kunstnik-dekoraatori, teised liikmed määras vastava osakonna juhataja. 
Kuigi inimestele tuleb anda valdkond, mille eest ta vastutab, lähtusin meeskonnatöö puhul 
kogemusest Ugala töötajatega, mida sain tänu sündmuse väiksusele teha. Teatud inimesed 
vajavad tegutsemisvabadust, mida ma neile ka võimaldasin, teised aga soovivad koostööd, mis 
tähendab koos mõtlemist, plaanide läbi arutamist. Meeskonnasisene suhtlemine sõltub selle 
suurusest ja liikmete asukohast (Heller 1998, lk 36). Suhtlemise tõhusaim meetod on vaba vahetu 
vestlus ning selleks peaksid meeskonnaliikmed olema igal ajal üksteisele kergesti kättesaadavad 
(Ibid). Meeskonnaga suhtlemine oligi vaba vahetu vestlus. Eraldi koosolekut, kus kogu 
meeskond oli koos, ei toimunud, sest teatri üldplaanis oli sündmus piisavalt väike ja töögraafiku 
tihedust arvestades, oli mõistlikum iga osapoolega eraldi suhelda ning anda vajalik 
informatsioon edasi. Küll aga toimus kokkusaamised kindlate liikmete vahel, et teatud 





2.4.1 Tööülesannete jaotus 
 
Igal meeskonna liikmel oli oma vastutusala, kuid projektijuhina rääkisin ma osadel teemadel 
kaasa. Tööülesanded jagasin vastavalt ametikohustustele.  Tabelist  6 on näha tööülesannete 
jaotust. Ametinimetus ei ole pandud lähtuvalt projektist, vaid töötaja ametinimetusest.  
Tabel 6 Tööülesannete jaotus 
Ametinimetus Isik Ülesanded 
Projektijuht Hanna Jõgis Idee väljatöötamine, kokkulepped 
esinejatega, taotluste koostamine ja 
esitamine, eelarve koostamine, ülesannete 
koordineerimine, infolevitamine 
turunduskanalites, plakatite ja flaierite 
levitamine, sponsorite otsing, pressiga 
suhtlemine, lepingute koostamine, 
aruandlus, tagasiside.  
Müügijuht Maarika Pokinen Idee väljatöötamine, müügikeskkondadega 




Juhan Nöps Plakati, flaieri, ribareklaami kujundus.  
Administraator Mare Miilmaa Publikuteenindajate juhendamine, 
saalikaunistamine. 
Kunstnik-dekoraator Taimi Põlme Lavakujundus.  
Lavameister Vitali Ivanson Lavaehitus, lavatööliste järelvalve.  
Õhtujuhid Liis Aedmaa, 
Rait Õunapuu 
Õhtujuhtimine: esinejatega vestlemine.  
Helitehnik Harlet Orasmaa Soundchekid, sündmuse helindamine. 








2.4.2 Meeskonnatöö hinnang 
 
Teatris on väga oluline meeskonna töö. Lavastus ei ole ainult lavastaja ja näitlejate vaheline 
koostöö, see on kunstnik, kes mõtleb välja kujunduse, see on lavastusala, kes loob 
dekoratsioonid, kostüümid ning grimmi, see on ka müügiosakond, kes tegeleb info levitamisega 
jne. Olles ise Ugala teatris tööl, olen teadlik sellest meeskondlikust panusest, kuid otseselt ei taju 
seda. „Teatraariumi“ puhul, kui sündmus algas ning ma vaatasin lava ja publikut saalis,  siis 
tundsin terviklikku meeskonnatööd selle taga.  
Üldiselt jäin meeskonna tööga ja liikmete panusega rahule. Rahulolematust tekitas kujundus, 
õhtujuhtide ajaplaneering ning tehniline viga sündmuse ajal. „Teatraarium: teater muusikas 
/muusika teatris“ visuaaliga ma rahule ei jäänud, sest turundusjuhi asetäitjal puudusid vajalikud 
oskused ning ka soov visuaalselt kujundust parendada. Mujalt kujunduse tellimiseks ei olnud 
mul vahendeid, ega ka professionaalset kujundajat, kes oleks töö vabatahtlikuna ära teinud. 
Õhtujuhtide ajaplaneeringu tõttu läks sündmus vähemalt 40 minutit üle aja. Olles varem kokku 
leppinud, esinejate vahelised pausid on 10 minutit pikad, nii jõuab helitehnik uuele esinejale lava 
valmis panna. Ometi juhtus aga nii, et sissejuhatav vestlus läks üle aja ning esinejate vahelistest 
pausidest nad samuti kinni ei pidanud. See probleem tekkis nende lavanärvist (varasema 
õhtujuhtimise kogemuse puudus), kella unustamisest ning julgusest võtta sündmuste käekäigu 
kontroll enda kätte.  Samuti eksis helimeister sündmuse ajal. Esinejate laual oli mikrofon, 
millega aga hakkas Eplik vestluse ajal mängima ning helitehnik lülitas mikrofoni välja, kuid 












„Teatraariumi“ korraldusprotsess kestis kolm kuud. Arvestades asjaolu, et sündmusele oli tarvis 
leida lisarahastust on 3-kuune periood liiga lühike. Allolevas Gantti tabelist (vt Tabel 7) näeb, 
millised ülesanded täideti kindlal perioodil.  
Tabel 7 Ajaplaneering 
 





































































Idee väljatöötamine                           
Kokkulepped esinejatega                           
Eelarve koostamine, täitmine                           
Taotuste esitamine                           
Plakatikujundus                           
Müügikeskkondadega tegelemine                           
Kohtumised meeskonnaliikmetega                           
Sponsorite otsing                           
Info (sh trükiste) levitamine                           
Pressiga suhtlemine                           
Lepingute koostamine                           
Valguskujundus                           
Soundcheckid                           
Lavaehitus                           
Lavakujundus                           
Saalikujundus                           
Sündmus                           
aruandlus EAÜ-le                           
Tagasiside                           
 
Tabelis 7 on välja toodud tegevuste ajakava, vastutajad on välja toodud Tabelis 6. Tegevus 
hakkas veebruari alguses, kui pandi paika sündmuse kontseptsioon. Seejärel järgnesid 
kokkulepped esinejatega ning taotluste kirjutamine. Järgnevalt toimus sündmuse müüki panek 
ning selle info levitamine. Samal ajal otsisin ka sponsoreid. Kuigi teatud meeskonnatööd on 
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märgitud aprilli viimasele nädalale (nt valguskujundus), toimusid kokkulepped juba varem (vt 
kohtumised meeskonnaliikmetega). 
Projektijuhina ei jäänud ma rahule ajaliselt kahe tegevuse plaaniga: taotluse esitamine 
Kultuuriministeeriumile, sponsorite otsimine ning sündmuse enda ajakavaga.  Kuna Eplikult ja 
Kasarilt saime nõusoleku 13. veebruaril, siis oli vaid üks päev aega esitada taotlus 
Kultuuriministeeriumi teatri programmi. Sel hetkel puudus terviklik ülevaade eelarvest ning 
seetõttu tekkisid vead taotlusesse. Sponsorite otsimisel sain mitmel korral vastuseks: 
„sponsorlusrahad on juba jagatud“, mis tähendab, et toetajaid oleks pidanud juba varem otsima, 





„Teatraarium: teater muusikas/muusika teatris“ esialgne eelarve oli 2304 eurot. Eelarve täitmisel 
oli aga lõppsumma 1611,17 eurot. Täidetud eelarve oli väiksem, sest ei saadud toetust arvestatud 
määral.  
Tabel 8 „Teatraarium: teater muusikas/muusika teatris“ eelarve ja selle täitmine 
Kululiik Eelarve Eelarve 
täitmine 




1610 1460 Piletitulu 1104 1191 
Transport 178 0 Kultuuriministeeriumi 
teatri programm 
800 0 
Laudade rent 90 0 Viljandi ekspertgrupp 400 0 





Klaara-Manni puhkemaja 0 250 
Meeskonna 
töötasud 
94 74 Omafinantseering 0 120,17 




Kokku 2304 1611,17  2304 1611,17 
 
 
Kõige suuremaks kuluallikaks oli esinejate honorar, milleks oli 1610 eurot, esialgselt plaaniti ka 
üheks esinejaks Imre Õunapuu, kuid ta ei saanud osaleda, mille tõttu honorari summa vähenes. 
Honorar maksti välja esitatud arve alusel. Samuti jäi ära transpordi kulud, millega korraldajana 
esialgu arvestasin, kuid mida esinejad lisatasuna ei soovinud. Ära jäi ka laudade rent, sest teatri 
kohvik pakkus enda mööblit kasutusele, kuna kohvik asus saalis ning oli publikule avatud kogu 
sündmuse jooksul. Loobuti ka reklaamist, seda peamiselt toetuste puudumise tõttu. Suurenesid 
autoritasud, mis on otseselt seotud piletituluga. Lähtuvalt Eesti Autorite Ühingu korraldusest on 
tasulise kontserdi puhul pop-, rock, jazz-, estraadimuusika jm esitamise eest 5 % kontserdi 
sissepääsutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 25,56 € ühe kontserdi eest (EAÜ 
koduleht). Autoritasudele lisandus ka vahendustasu. Vähenesid meeskonna töötasud, 
vähendasime publikuteenindajate arvu, arvestades ilmaolusid ning publiku huvi. Eelarvele 
lisandus ööbimiskulu,  üks esinejatest  pidi ööbima Ugala korteris, kuna aga Ugala  majutas veel 
teatriga seonduvaid inimesi majas, oli kõige otstarbekam saata esineja Hilda Villasse ööbima.  
Tuludest suurenes piletitulu. Raha taotleti Kultuuriministeeriumi programmist „teatrialased 
sündmused, programmid ja arendusprojektid“ ning Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupilt. 
Kummastki stipendiumprogrammist „Teatraariumi“ sündmus toetust ei saanud, küll aga toetasid 
eraettevõtjad, nagu Hansaliinid ning Klaara-Manni puhkekeskus. Hansaliinid olid sponsor, kelle 
logo kasutati trükistel ning kodulehel. Klaara-Manni aga toetas filantroobina.  Ugala 





Traditsiooniline turundusmeetmestik koosneb neljast elemendist – toode, hind, edustus ja jaotus 
(Kuusik jt 2010, lk 149). Inglise keelest on selle tuntud nimetus 4P – product, price,  promotion, 
place. „Teatraarium: teater muusikas / muusika teatris“ turundusega olid seotud projektijuht, 
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müügijuht ja turundusjuhi asetäitja. Kirjeldan kolme elementi: toode, hind ja edustus. Jaotus kui 
institutsioonide süsteem, mille kaudu toimub kaupade ja teenuste füüsiline liikumine tootjalt 
tarbijale (Kuusik jt 2010, lk 265), meil puudus ning seetõttu seda elementi ei analüüsi.  
Tooteks oli kontsertõhtu „Teater muusikas / muusika teatris“, kus üles astusid Vaiko Eplik, 
Chalice ja Adeele Sepp (saatjateks Jaan Jaago ja Taavet Niller). Pidasime seda „toodet“ 
spetsiaaltooteks. Sellisel juhul on tegu tootega, mida iseloomustavad unikaalsed tunnused või ka 
bränd ning mille ostmiseks on on tarbijad valmis kulutama veelgi rohkem aega, energiat ja raha 
(Kuusik jt 2010, lk 149). Kuigi antud kirjeldus lähtub tarbekaupadest, saab ka antud sündmust 
pidada spetsiaaltooteks. Esiteks, unikaalsete tunnustena muusikute ja näitleja kokku toomine 
ühte õhtusse ning vestlus nendega, kuidas nad on jõudnud teatri või muusikani. Teiseks, bränd, 
Vaiko Eplik ja Chalice on aastatega loonud oma kindla kvaliteedi kuvandi. Seda näitab ka Epliku 
viimased kontserdid Tartus ja Tallinnas, mis on saalid täis toonud.  
Hinna kujundasid projektijuht ja müügijuht. Kuigi eelnevate „Teatraariumi“ sündmuste 
piletihind on olnud soodsam kui teatripileti hind. Otsustasime seekord jätta hinna 
teatripiletihinnaga võrdseks, milleks oli 13 eurot täispilet ning 10 eurot sooduspilet. Arvestades 
eelarve täitmist ning nimekate muusikute brändi, kelle puhul ei peaks tekkima hinnakõrguse 
puhul kahtlusi. Loomulikult tuli kriitikat piletihinna suhtes, kuid kui neile seletasin, et laval on 
tuntud muusikud ning tuntud näitlejad ning tegu ei ole ühe inimese kontserdiga, saadi hinnast 
aru.  
Edustuse suurimaks takistuseks oli rahaliste ressursside puudumine. Kuigi oli planeeritud 
reklaam kohalikus trükimeedias, PVC-bänner Tallinna tänaval ning ribareklaam Piletilevi 
ostukeskkonnas. Toetuste vähesuse ning teatri turunduseelarves vabade vahendite puudumise 
tõttu pidime tasulisest reklaamist loobuma ning kasutama kõikvõimalikud tasuta kanalid.  
Internetis levitasime „Teatraariumi“ infot Piletimaailmas, Piletilevis, Ugala kodulehel, 
Facebookis ning kultuurikalendrite veebilehtedel. Piletimaailma lasime üles riputada 
ribareklaamid ning tõstsime uudisvoos sündmuse infot ettepoole. Piletilevis kasutasime ära 
Piletiposti, kuhu läks infolõik, ning ribareklaamipinda Piletilevi müügipunktide ekraanidel. 
Ugala kodulehel oli „Teater muusikas/muusika teatris“ ribareklaamina esilehel, mängukavas 
ning eraldi sündmuslehena. Facebookis on „Teatraariumil“ oma leht, kuhu lõin sündmuse ning 
samuti levitasime mitmel korral infot Ugala Facebooki lehel. Info oli üleval ka erinevates 
kultuurikalendrite veebilehtedel: kultuur.info, kultuurikava, teater.ee.  
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Pressiteate (vt lisa 3) saatsin laiali kuu enne sündmust. Pressil huvi aga puudus, välja arvatud 
Sakala ajakirjanikul Margus Haaval (vt lisa 4), kellele ma eraldi intervjuu variandi Vaiko 
Eplikuga välja pakkusin. Üks põhjus, miks ei ületanud „Teatraarium“ uudiskünnist, oli 
tolleaegsed Ukraina sündmused ning aprillis saatis Ugala vähemalt neli pressiteadet välja, mille 
tõttu võis see juba jääda huviorbiidilt välja Küll aga ilus Sakalas intervjuu Vaiko Eplikuga, mis 
aga kahjuks oli suletud artikkel, mille tõttu ei jõudnud see väljapoole Sakala tellijaid. Kuid 
Sakala online’is on kultuurikalender, kus näidatakse kolmel järjestikusel päeval toimuvaid 
sündmusi ning iga päeva kohta on üks sündmus esile tõstetud, seda oli ka „Teatraarium“.  
Lisaks levitasin plakateid ning flaiereid. Plakateid eksponeeriti linnakastides (Sakala keskuse 
poolt hallatavad reklaamkastid) ning linnas olevatele plakatikohtadel. Flaiereid jagasin 
erinevatesse asutustesse. Plakati kujundusega (vt lisa 2) ma rahule ei jäänud. Mul olid mitmed 
ideed, millest ma rääkisin turundusjuhi asetäitjale, kuid need jäid realiseerimata, sest tal 
puudusid vastavad oskused. Kuna aga projektil ei olnud ressurssi, et tellida omaala spetsialistilt 
kujundus, pidin ma olukorraga leppima.  
Samuti saatsime laiali infokirju erinevatele ühendustele ning organisatsioonidele. Sellega 
tegelesin nii mina kui ka teatrijuht, kes kasutas ära e-kirjade postiloendid, mille adressaatide 





Sündmust külastas 111 inimest, kellest 8 oli külastajat. Kokku mahutas saal 160 inimest. Kuigi 
prognoositav täituvus oli 60%, lootsime me saavutada suuremat populaarsust, nagu seda on 
Epliku viimastel kontsertidel Tartus juhtunud.  
Üheks oluliseks faktoriks, mis külastatavus oli väike, oli volbriöö. Sündmuse ajal oli märgata, 
kuidas väga paljud noored 21.30 – 21.45 saalist lahkusid, mida seostasin kellaajalise 
alkoholimüügi keeluga. Kindlasti jäi oluline osa tudengitest tulemata, sest nad olid sõitnud sel 
päeval linnast välja. Teiseks loobusid kultuurisündmuses inimesed, kellel olid muud plaanid.  
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Teiseks mõjuvaks faktoriks oli konkurendid. Samal päeval toimus kinoseansid Sakala Keskuses 
kui ka Männimäe külalistemajas ning peod ööklubides ja pubides. Mõjuvaks faktoriks sai ka see, 
et Vaiko Epliku järgmine kontsert Viljandis toimus 5. mail.  
Kolmas faktor, mis mõjutas külastatavust oli pikk nädalavahetus. Paljudel inimestel oli ka 2. mai 
vaba, mis võib tähendab, et inimesed sõidavad linnast välja või puhkavad koduselt. Kindlasti ei 
saa ka välja jätta lihtsat teadmatust, mis võis olla tingitud vale kanali kasutamisest ning tasulise 
reklaami puudumisest.  
Kuigi oli ajastus vale, oli see kuupäev ainus, mis sobis planeerimise ajal teatri repertuaariplaani. 
Samuti ei olnud algselt teada, et Eplik Viljandis kontserdi annab. Siiski järgnevatel kordadel 
tuleb arvestada tähtpäevadega ning konkureerivate sündmustega, mis mõjutavad külastatavust.  
 
 
2.9 Teatraariumi tulevik 
 
„Teatraariumi“ mõte oli, et tegu oleks regulaarselt toimuva sündmusega. Asjaolude tõttu kadus 
aga pärast kolmandat korda regulaarsus. „Teater muusikas / muusika teatris“ oli hooaja viimane 
„Teatraarium“. Uuel hooajal läheb sündmustesari edasi. Seda soosib teatrijuht, kui ka augustist 
ametile asuv loominguline juht: „ „Teatraariumi“ sarnane programm peaks teatris kindlasti 
olema, programm, mis koosneks erisugustest kultuurilistest sündmustest – loengutest, 
ettelugemistest (uusdramaturgia), filmiõhtud ja ka kontserdid. Teemad võiksid olla seotud kas 
proovisaalis olevate lavastuste või mõne muu Ugala jaoks hetkel aktuaalse teemaga – nii on 













„Teatraarium: teater muusikas/muusika teatris“ üheks eesmärgiks oli vestelda esinejatega ning 
uurida, kuidas nad on jõudnud muusika ja teatrini ning mida nad ühest või teisest asjast arvavad. 
Õhtujuhid said sel teemal vähe küsida, sest noored muusikud, Eplik ja Kasar, rääkisid oma 
lugusid, nad olid eelnevalt öelnud õhtujuhtidele: „Te võite küsida, mida tahate, me räägime ikka, 
mida meie tahame“. See ka sündmuse ajal juhtus. Mehed  rääkisid oma lugusid ning Adeele sai 
väga vähe sõna sekka öelda. Seda tendentsi olen märganud ka varem, kui Epliku ja Kasariga on 
koos intervjuud tehtud.  
Kui sündmuse ajal oli planeeritud 10 minutit vestlust iga esineja vahel (nii jõuab helitehnik lava 
uute muusikute jaoks valmis panna), siis see plaan ei realiseerunud. Esiteks räägiti alguses liiga 
pikalt, mis oli tingitud sellest, et õhtujuhtidel ei olnud kella käe peal (unustasid) ning nad 
kaotasid ajataju. Samuti olid nad niivõrd närvis ega ei suutnud suhestuda publikuga (neile anti 
märku, et on aeg edasi liikuda) ning ei tajunud, millal oleks aeg esineja lavale suunata. Samuti ei 
pidanud nad kinni reeglist, et esinejate vahele jääks 10 minutit pausi. Nii tekkis piinlik olukord, 
kui Adeele saadeti lavale, mis ei olnud veel valmis.  
Lisaks muutus ka saaliplaan. Kui algselt oli müügis kaks paralleelset nummerdatud laudade rida, 
kus arvestati, et saali keskel on lava, siis lava paigutus muutus ning paljude laudade asukoht ei 
olnud nii nagu plaanil, mis tõi kaasa selle, et inimesed, kes olid ostnud koha saali keskele, seda 
asukohta enam ei saanud. Järgmine kord, kui lava ei ole 100% veel paigas, siis tuleb lauad 
nummerdamata jätta, nii tuleks publik ka varem kohale, et hea koht saada ning nad ostaks 
kohvikust omale söögi-joogi varem ära ning sündmus ei hilineks seetõttu (kohviku järjekorra 
tõttu sündmus algas planeeritust 10 minutit hiljem). Kuigi sellisel juhul tuleb arvestada 
eelmüügist pileti ostmise vähesest huvist.  
Hoolimata nendest apsudest naerdi terve õhtu vältel ning inimesed olid pigem positiivselt 
meelestatud. Oli ka neid, keda häiris liigne jutt ning kes olid pettunud oma laua asukohas. Ent 
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kõlama jäi siiski positiivne sõnum. Nagu ka Margus Haav „Sakalas“ järelkirjutises ütles: „Ugala 
väikeses saalis nädalapäevad tagasi asetleidnud «Teatraarium» oli täistabamus nii esinejate 
valiku kui üldise atmosfääri poolest“ (Haav 2014). 
Lisaks publikule jäi ka meeskond rahule. Kuigi olid teatuid apsakaid, siis kõik 
meeskonnaliikmed said aru, millest see on tingitud ning analüüsisid oma tegevust, miks mingi 
olukord tekkis. Samuti hinnati esinejate käitumist ning mida oleks saanud teatud olukorras teha 
(nt kui esineja ei soovi minna lavale).  Kindlasti oleks pidanud sündmusele varem rahastust 
taotlema. Ma tean, et visuaalsus on turunduslikus mõttes üks olulisemaid aspekte, kuid antud 
sündmuse puhul ei olnud see hea. Tuleb olla rohkem nõudlik või leida pädev inimene, kes on 
valmis koostööks.  
Korraldustöö käigus sain aru, et mitmetele olukordadele tuleks laiemalt st 
organisatsioonipõhiselt läheneda. Sponsortaotlustel tuli vastuseks mõnel korral, et tahaks teatriga 
luua koostööpartnerlust. Nendeks olid peamiselt alkoholimaaletoojad, kes näitasid välja soovi, et 
nende alkoholi müüdaks meie kohvikus. Ugala ostab kohvikuteenust sisse, mis tähendab, et 
selles valdkonnas jääb koostöö ära senikauaks kui teater pole ise endale kohvikut loonud (selle 
võimalus on teatril siis, kui maja on renoveeritud). Teisalt aga tekkis probleem juba varem 
sponsoriks olnud firmadega. Osad koostöö kokkulepped on mitmeid aastaid tagasi suuliselt 
sõlmitud ning arvestades Ugala personali voolavust, ei ole nn uued töötajad teadlikud 
varasemastest kokkulepetest, nagu logo kasutamine jms ning kuna ei ole ka lepingud, ei teata 
täpselt, milles on kokku lepitud. Seega teater peaks oma sponsorlepingud üle vaatama, neid 
uuendama või uued kokkulepped sõlmima. Lisaks on Ugalal potentsiaali sponsorite leidmiseks, 
seda eriti renoveeritud maja avamisel, kui see turundusosakonnas prioriteetseks valdkonnaks 
võtta.  
Ma tunnen, et kõik, mida ma olen akadeemias omandanud, ei väljendunud minu lõputöös. Küll 
aga kasutasin ma väga palju organisatsiooniainetes õpitud, seda eriti meeskonna töös ning 
inimestega suhtlemises. Kuigi tunnen, et majanduslik pool on minus väga nõrk ning seda pean 
ma kindlasti arendama, tajusin ma kogu aeg eelarve nn terviklikust ehk kuidas üks või teine 
protsess muudab kogu pilti. Samuti sain ma abi sponsorluse ja fundraisingu ainest, ometi on 
minu kogemus näidanud, et tooteid ja teenuseid on lihtsam saada, kui rahalist toetust (seda eriti 
väikeste sündmuste puhul) ning nii juhtus ka seekord. 
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Kui hinnata pagasit, mis kool kaasa andis, siis võin tuua välja kaks aspekti, mis mulle isiklikult 
puudu jäi. Esiteks, me oleme nelja aasta jooksul läbinud mitmeid ained, mille tulemuseks on 
„pilve peale“ kirjutatud projekt, millega kaasneb taotluste kirjutamine jms. Ometi on alati 
rõhutud ideele ja seda hinnatud, kuid korraldajana tunnen, et oleks võinud saada rohkem kriitikat 
oma eelarvete ning kirjutatud taotluste suhtes. Samuti oleks mõnes aines teema etteantud olla, nt 
sul on selline sündmus, tee sellele turundusplaan. See harjutaks olema loov ka nende projektide 
või sündmustega, mis nii südamelähedased pole.  
Mida ma kahetsen kooli ajast on see, et ma ei julgenud ise korraldada, ise taotlusi kirjutada jne, 
pigem aitasin kedagi. Kogemus on korraldaja töös kõige olulisem ning kõige parem aeg ongi 
asuda neid saama üliõpilasena, et kooli lõpetades oleks teatud kindlustunne juba olemas. 
Projektikogemust ma kavatsen siiski edasi arendada, võttes eesmärgiks, aidata noortel 






















Minu loov-praktiliseks lõputööks oli „Teatraarium: teater muusikas/muusika teatris“, mis oli 
Ugala teatrisündmuste sarja neljas osa. Sündmus leidis aset 30. aprillil 2014 Ugala väikeses 
saalis, kus esinesid Vaiko Eplik ja Jarek Kasar – muusikud, kes on seotud teatriga - , ning Adeele 
Sepp, näitleja, kes ka ise muusikat kirjutab.  
Sündmuse eesmärgid olid: 
1) elavdada Viljandi kultuurielu; 
2) tuua ühte õhtusse kokku artistid, kes laval reeglina kokku ei saa; 
3) tekitada keskustelu esinejate ja publiku vahel; 
4) kuulata esinejate mõtteid sellest, kuidas muusikud on jõudnud teatrini ja kuidas 
näitlejad on jõudnud muusikani; 
5) suurendada teadmisi muusikutest Vaiko Eplikust ja Jarek Kasarist ning näitlejast 
Adeele Sepast; 
6) tõsta sündmustesarja „Teatraarium“ populaarsust. 
 
Eesmärkidest saavutasime pea kõik eesmärgid. Veel ei oska hinnata eesmärgi „tõsta 
sündmustesarja „Teatraarium“ populaarsust“ saavutamist, sest see oli Ugala 94. hooaja viimane 
„Teatraariumi“ osa. Seda saab hinnata uuel hooajal kui sündmustesari uuesti pihta hakkab. 
Eesmärkidest ei täitunud üks „tekitada keskustelu esinejate ja publiku vahel“, mis oli tingitud 




Projektijuhina oli minu ülesanneteks kontseptsiooni paika panemine, esinejatega läbirääkimiste 
pidamine ning suhtlemine, eelarve koostamine, taotluste esitamine, sponsorite otsimine, pressiga 
suhtlemine (sh pressteate koostamine), lepingute koostamine, ülesannete koordineerimine, 
plakatite ja flaierite levitamine, aruandlus EAÜ-le, järelvalve ning tagaside andmine.  
Korraldustöö käigus sain olulise kogemuse võrra rikkamaks. Sündmus toimus sujuvalt ning kuigi 
olid teatud vead on meeskond nendest teadlik ning arvestab järgmistel sündmustel. 
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Vaiko Eplik, Chalice. Foto autor Margus Haav Chalice. Foto autor Margus Haav 
 
 













Lisa 3: Pressiteade 
 
Pressiteade 
SA Ugala Teater 
30.03.2014 
Jätkub Ugala kultuurisündmuste sari “Teatraarium”. 
30. aprillil toimub Ugala teatri väikeses saalis Teatraariumi sarja neljas sündmus salongiõhtu 
„teater muusikas / muusika teatris“. Õhtu külalised on Vaiko Eplik, Adeele Sepp ja Chalice. 
Need on noored inimesed, keda ühendavad muusika ja teater. Sel korral kohtuvad nad Viljandis, 
esitavad oma loomingut ning räägivad, kuidas elu neid teatri ja muusikaga kokku on viinud.  
Vaiko Eplik ja Chalice on viimastel aastatel olnud teatriga päris tihedalt seotud, seda nii ise 
näideldes kui ka lavastustele muusikat luues. Mis seob neid NO99 teatriga? Mida nad üldse Eesti 
teatrist arvavad? Mis tunne on viibida laval, kui sinu kõrval on väljaõppinud näitlejad? Nendele 
küsimustele püüame leida Teatraariumis vastust. 
Vastukaaluks muusikutele astub koos Jaan Jaagoga üles näitleja Adeele Sepp. Adeele, kes liitus 
eelmisel kevadel Ugala teatriga, on viimase aasta jooksul ise lavastanud, loonud mitu uut ja 
põnevat rolli Ugala lavastustes ning samuti figureerinud televisioonis. Lisaks teatrile tegeleb 
noor naine aga ka muusikaga. Koos muusiku Jaan Jaagoga on nad muusikat kirjutanud, kuid 
üheskoos üles astunud seni veel mitte.  
„Teatraarium IV: teater muusikas / muusika teatris“, 30. aprillil kell 19.00 Ugala teatri väikeses 
saalis. Esinevad  Vaiko Eplik, Chalice, Adeele Sepp ja Jaan Jaago. Esinejate ja publikuga 




















My creative-practical diploma project was “Teatraarium: theatre in music/music in theater”. It 
was forth event in series of theatre events in Ugala. It took place on 30th of April in small stage 
of Ugala Theatre and the performers were Vaiko Eplik and Jarek Kasar, musicians who are also 
active in theatre, and Adeele Sepp, an actress, who writes music.  
The goals of this event were: 
1) Enliven cultural life in Viljandi 
2) Bring together artists who usually do not meet on stage 
3) Encourage discussion between performers and the audience 
4) Listen to what the artists have to say about how musicians found for them theatre and 
how the actors reached music 
5) To increase knowledge about musicians Vaiko Eplik and Jarek Kasar and about 
actress Adeele Sepp 
6) To popularize event series “Teatraarium” 
 
I can say that nearly all the goals were met. At the moment it is still early to say whether 
“Teatraarium” became more popular, because this was the last event in this series for the season. 
It can be measured when “Teatraarium” begins again next season. The goal to encourage 
discussion between performers and the audience was not met mainly because of the bad 
audibility and lack of dialogue.  
My task as project manager was to draw up the concept for this event, to negotiate and 
communicate with performers, to budget, to write applications, to find sponsors, to communicate 
with media (this involves also making press releases), to draw up contracts, to coordinate 
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different tasks, to distribute flyers and posters, accountancy to Estonian Authors’ Society, to 
supervise and give feedback.  
Fulfilling those tasks made me one experience richer. Event went smoothly and although some 
mistakes were made, the team takes them into consideration and can therefore next time avoid 
making them again. “Teatraarium” has all the potential to go on in case it will be organized 
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